

**ПЛАН**  
действий по обеспечению реализации ФГОС ДО  
в МДОУ – детский сад «Звездочка» на 2015-2017гг.

2015г.

## Содержание

Введение.....	3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС.....	5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание информационного обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.....	7

## Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	<b>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:</b>				
	1.1 Паспортизация групп	08.2015 08.2016 08.2017	Рабочая группа	Паспорта возрастных групп	
	1.2 Корректировка образовательной программы МДОУ – детский сад «Звёздочка»	08.-09.2015 08.-09.2016 08.-09.2017	Заместитель заведующего, рабочая группа	Образовательная программа, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ДО и индивидуальными особенностями воспитанников	
	1.3 Разработка адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ	08.-09.2015 08.-09.2016 08.-09.2017	Заместитель заведующего, рабочая группа	Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ДО и индивидуальными особенностями воспитанников	
	1.4 Разработка специальных индивидуальных программ развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов.	08.-09.2015 08.-09.2016 08.-09.2017	Заместитель заведующего, рабочая группа	Специальные индивидуальные программы развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО, адаптированными образовательными программами дошкольного образования и индивидуальными особенностями воспитанников	
	1.5 Организация закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.	08-12. 2015 08-12. 2016 08-12. 2017	Заместители заведующего	Перечень оборудования	
	1.6 Разработка программ обогащения предметно-пространственной	08-10.2015	Заместитель заведующего,	Программы обогащения предметно-пространственной	

	среды в дошкольном образовательном учреждении		рабочая группа	среды в каждой возрастной группе	
1.7	Корректировка программ обогащения предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении	05-08.2016 05.-08.2017	Заместитель заведующего, рабочая группа	Программы обогащения предметно-пространственной среды в каждой возрастной группе	
1.8	Определение наставников для молодых специалистов	08.2015 08.2016 08.2017	Заместитель заведующего	Приказ о закреплении наставников за молодыми специалистами.	
1.9	Выполнение государственных (муниципальных) заданий	С 2015 года			
1.10	Разработка положения об инклюзивном образовании	04.2015	Заведующий, заместитель заведующего	положение об инклюзивном образовании	
1.11	Разработка и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников.	08.-09.2015 08.-09.2016 08.-09.2017	Заместитель заведующего	План-график повышения квалификации педагогических работников	
1.12	Эффективное планирование расходов средств	постоянно	Заместитель заведующего	Смета	
1.13	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	2015	Заместитель заведующего	Лицензия	
1.14	Педчасы, индивидуальные консультации, семинары, круглые столы, вебинары,	постоянно	Заместитель заведующего	Протоколы	
1.15	Обновление информации на сайте по ФГОС	Ежемесячно	Заместитель заведующего		
1.16	Разработка мероприятий по сетевому взаимодействию.	05-09.2016	Заместитель заведующего	План по сетевому взаимодействию	

	1.17	Корректировка мероприятий по преемственности ДОУ и школы	09.2015 09.2016 09.2017	Заместитель заведующего	План мероприятий по преемственности ДОУ и школы	
	1.18	Утверждение календарно-тематического планирования.	08.2015 08.2016 08.2017	Заместитель заведующего	календарно-тематическое планирование.	
	1.19	Включение в план работы Управляющего совета мероприятий по координации реализации ФГОС	08.2015 08.2016 08.2017	Заместитель заведующего		
	1.20	Корректировка рабочих программ педагогов МДОУ – детский сад «Звёздочка»	09., 01.2015 09., 01.2016 09., 01.2017	Заместитель заведующего	Рабочие программы, соответствующие требованиям ФГОС	
	1.21	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО	По плану ИРО СО	Заместитель заведующего	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	
<b>2</b>	<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:</b>					
	2.1	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение 2015-2017гг.	Заведующий	Положения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС	
	2.2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	В течение 2015-2017гг.	Заведующий	Дополнительные соглашения	
	2.2	Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками.	12.2015-05.2016	Заведующий	Эффективные контракты с педагогическими работниками.	
<b>3</b>	<b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:</b>					
	3.1	Семинар «Содержание и технологии реализации ФГОС ДО»	11.2016	Заместители заведующего	Методические материалы семинара	
	3.2	Консультация «Требования к	12.2015	Заместитель		

	условиям реализации образовательного процесса при реализации ФГОС ДО»	12.2016 12.2017	заведующего		
	3.3 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ДО	Постоянно	Заместитель заведующего	Картотека библиотеки	
	3.4 Проведение анализа условий предметно-игровой среды, созданных в МДОУ – детский сад «Звёздочка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	09.-10.2015 09.-10.2016 09.-10.2017	Заместители заведующего	Программы содержания предметно-пространственной среды в каждой возрастной группе, в соответствии с образовательной программой дошкольного образования	
	3.5 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МДОУ – детский сад «Звёздочка»	12.2015 12.2016 12.2017	Заместители заведующего, педагоги	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МДОУ – детский сад «Звёздочка»	
	3.6 Создание плана взаимодействия МДОУ – детский сад «Звёздочка» с социальными партнёрами.	09.-10.2015 09.-10.2016 09.-10.2017	Заместители заведующего	План реализации взаимодействия МДОУ – детский сад «Звёздочка» с социальными партнёрами.	
	3.7 Утверждение рабочих программ	08.-09.2015 08.-09.2016 08.-09.2017	Заведующий, заместители заведующего	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.	
	3.8 Анализ промежуточных результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	12.2015 12.2016 12.2017	Заведующий, заместители заведующего	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МДОУ – детский сад «Звёздочка»	
<b>4</b>	<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:</b>				
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МДОУ – детский сад	В течение 2015-2017гг.	Заместитель заведующего	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	

	«Звёздочка» в связи с введением ФГОС ДО.				
	4.2 Участие в научно-методических семинарах и вебинарах с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквартально	Заведующий, заместители заведующего, воспитатели	Ликвидация профессиональных затруднений.	
	4.3 Подготовка тьюторов для работы в инклюзивной практике	Постоянно	Заведующая, заместитель заведующего	Тьюторы, работающие в инклюзивной практике	
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МДОУ – детский сад «Звёздочка»	12.2015-05.2016	Заведующий	Эффективные контракты с педагогическими работниками.	
<b>5</b>	<b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	5.1 Анкетирование родителей «Ожидания родителей от результатов введения ФГОС»	12.2015 12.2016 12.2017	Заместители заведующего	Результаты анкетирования	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о реализации ФГОС ДО и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий, заместители заведующего, воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	5.3 Участие педагогов в педагогических форумах, семинарах, конференциях по проблеме реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий, заместители заведующего, воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	
	5.4 Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	12., 03, 05.2015 12., 03, 05.2016 12., 03, 05.2017	Заведующий, заместители заведующего, воспитатели	Конспекты открытых просмотров	
<b>6</b>	<b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:</b>				
	6.1 Обновление локальных актов,	01.2015	Заведующий	Корректировка положения о	



устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МДОУ – детский сад «Звёздочка»	01.2016 01.2017		закупках, о комиссии (контрактной службе).	
6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	09.-10.2015 09.-10.2016 09.-10.2017	Рабочая группа	Результаты инвентаризации	
6.3 Приобретение электронных образовательных услуг	В течении 2015-2017гг.	Заведующий		
6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течении 2015-2017гг.	Заместитель заведующего		